

NO. CONTRATO	OBRA	AVANCE	
		FIS	FIN
SECOPE-FOPRODEM-DC-363-18	FRESADO Y/O ESTABILIZADO DE BASE CIMENTADA Y CARPETA ASFÁLTICA DE 6 CMS DE ESPESOR, CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE PERIFÉRICO CARLOS HERRERA Y CUENCAMÉ	100%	89%