

NO. CONTRATO	OBRA	AVANCE	
		FIS	FIN
SECOPE-FAFEF-DC-259-21	MEJORAMIENTO DE CAUCE DEL ARROYO LA VIRGEN, CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANDADOR Y SEÑALAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	0%	2%