

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

NO. CONTRATO	OBRA	AVANCE	
		FIS	FIN
SECOPE-FOPRODEM-DC-216-17	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CAMINO: CALLE TAMAZULA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE CREEL (6,129.50 M ²)	100%	100%